

## 「三木市地域公共交通網形成計画」の策定スケジュール の見直しについて

「三木市地域公共交通網形成計画」の策定に当たり、策定スケジュールを次のとおり見直し、今後の計画策定を進める。

### 1 見直しの内容

計画策定期間を、当初予定の平成30年7月から平成31年3月に変更する。

### 2 見直しの理由

- (1) 公共交通に関する現状把握及び分析を踏まえた計画立案のほか、本市の特性や人口、財政規模に見合う公共交通にかかる適正な財政負担の検討などに日数を要し、当初のスケジュールでは本市にとって真に必要となる中長期的な計画策定ができないこと。
- (2) 本年3月の火災により焼失した神戸電鉄粟生線三木駅の整備の方向性について、交通結節点の強化を図る観点から、本計画に含めるとともに、整合を図る必要があること。

### 3 見直し後のスケジュール（予定）

|      | H30<br>3月   | 4月                        | 7月                 | 10月                 | H31<br>1月                  | 4月                 |
|------|-------------|---------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
| 見直し前 | ●<br>計画素案策定 | ●<br>計画案策定<br>(4月)        | ●<br>計画策定<br>(7月)  | ●<br>計画開始<br>(10月～) |                            |                    |
|      |             | →<br>住民説明会<br>(5月から約1か月半) |                    |                     |                            |                    |
| 見直し後 |             | ●<br>計画素案策定<br>(6月)       | ●<br>計画案検討<br>(9月) | ●<br>計画案策定<br>(11月) | ●<br>計画策定<br>(3月)          | ●<br>計画開始<br>(4月～) |
|      |             |                           |                    |                     | →<br>住民説明会<br>(12月から約1か月半) |                    |