資料９

「三木市バス交通の見直し方針」の実施スケジュール

１　幹線バス等の確保維持　　２　旧コミュニティバスの整理統合　　３　吉川地域全域におけるデマンド型交通の導入検討
４　北播磨総合医療センター方面行きバス（市単独補助路線バス）の全線廃止を含めた見直し　　５　タクシー運賃助成等の拡充検討

区　分		平成30年度		令和元（平成31）年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度	
		10～12月	1～3月	4～9月	10～3月	4～9月	10～3月	4～9月	10～3月	4～9月	10～3月	4～9月	10～3月
幹線バス等の確保維持				ダイヤ改正	ダイヤ改正	ダイヤ改正	ダイヤ改正	ダイヤ改正		ダイヤ改正		ダイヤ改正	
旧コミュニティバスの整理統合	三木循環ルート	事業評価			見直し実施（経路変更等による利用促進）			中間評価		再見直し実施			
	別所第１・第２ルート、三木別所観光ルート	事業評価			見直し実施（経路変更等による利用促進）			中間評価		再見直し実施			
	青山・緑が丘循環ルート	事業評価			見直し実施（停留所増設、経路変更等による利用促進）			中間評価		再見直し実施			
	朝日ヶ丘ルート（三木工場公園への延伸検討）	事業評価・調整	入居企業に対する利用意向調査	利用意向調査結果を踏まえた見直し検討		見直し実施（延伸する場合）		中間評価		再見直し実施			
	吉川第１～第４ルート（よかたんバス）	事業評価			見直し実施（利用実態に即した見直し）		新たな運行サービス形態へ移行						
吉川地域全域におけるデマンド型交通の導入検討		導入検討		吉川地域におけるデマンド型交通の運行サービス内容の検討		周知・ＰＲ	実証運行開始（２年間）	実証運行期間（適宜見直しを実施）		利用状況の分析・検証		本格運行	
北播磨総合医療センター方面行きバス（市単独補助路線バス）の全線廃止を含めた見直し（代替移動手段の確保の検討）		事業評価		効果検証期間（利用促進・広報周知）		廃止を含め存廃を判断	廃止を含めた再見直し実施	中間評価		再見直し実施			
				導入準備			運行開始	中間評価		再見直し実施			
タクシー運賃助成等の拡充検討				制度導入検討準備		制度実施							
三木市地域公共交通網形成計画			パブリックコメント	計画策定、計画実施									