配布資料５

三木市地域公共交通計画策定スケジュール

項　目	令和４年度									令和５年度												
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
コンサルタント契約	●																				
計画方針の検討	←	―	―	―	―	―	―	―	→												
地域の現況調査	←	―	―	―	―	―	―	―	→												
アンケート調査				←	―	―	→														
公共交通実態調査					←	―	―	―	→												
現計画の評価								←	→												
施策の検討										←	―	→									
計画素案の作成													←	―	→						
住民説明会																←	→				
パブリックコメント																←	―	→			
本協議会の開催				●			●		●			●		●						●	
計画策定																					●