配布資料５

三木市地域公共交通計画策定スケジュール

項　目	令和４年度									令和５年度											
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
コンサルタント契約	●																				
計画方針の検討	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔												
地域の現況調査	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔												
アンケート調査				↔	↔	↔	↔														
公共交通実態調査					↔	↔	↔	↔	↔												
現計画の評価								↔	↔	↔											
施策の検討										↔	↔	↔									
計画素案の作成													↔	↔	↔						
住民説明会																↔	↔				
パブリックコメント																↔	↔	↔			
本協議会の開催			10/4●			1/24●		3/31●			6/29●			●						●	
計画策定																					●