資料１－２

三木市一般廃棄物（ごみ・生活排水）処理基本計画策定スケジュール（案）

H28.6.28
第１回　環境審議会 ← **諮問**

H28.7 月中旬
アンケート調査（市民・事業者）

H28.8 月下旬
第１回　循環型社会創造研究会

課題の整理及び計画素案の検討協議
・現状把握と課題の分析
・現行計画の検証
・アンケート調査（ごみ）に関する報告　等

H28.10 月上旬
第２回　循環型社会創造研究会

計画素案の検討協議
・ごみ発生量等の将来推計
・先進事例、施策の方向性及び目標値に関する整理（ごみ）
・基本理念及び基本方針に関する検討　等

H28.11 月
第３回　循環型社会創造研究会

計画素案の検討協議
・施策の検討
・目標値の検討　等

H28.11 月
第２回　環境審議会

計画素案の審議（中間報告）

H28.12 月
第４回　循環型社会創造研究会

計画素案の作成 ← 補足説明：審議結果を受けた修正・調整

H29.1 月
パブリックコメント

H29.2 月
第５回　循環型社会創造研究会

計画案の作成 ← 補足説明：必要に応じてパブコメ結果を反映

H29.2 月
第３回　環境審議会 → **答申**

計画書の提出

H29.2 月　計画書完了

H29.4 月　新計画期間開始