# 令和8年度　吉川地域小中一貫校開校準備委員会等のスケジュール

別紙２

| | | 令和８年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ５月 | | | ６月 | | | ７月 | | | ８月 | | | ９月 | | | １０月 | | | １１月 | | | １２月 | | | １月 | | | ２月 | | | ３月 | | |
| | | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 開校準備委員会 | | | | 第2回 | | | | | | | 視察 | | 第3回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第4回 | | |
| 専門部会<br>学校運営部会 | | | | | | | 第1回 | | | | | | | | | | | | | 第2回 | | | | | | | | | | | | |
| 専門部会<br>施設整備部会 | | | | | | | 第1回 | | | | 第2回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第3回 | | |
| 専門部会<br>教育課程<br>部会 | 教職員 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地域連携 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| ○開校準備委員会 | 第2回（R8.5.25） | ・各部会の進め方と委員構成、今後の予定 |
| | 視察　（R8.7月下旬～8月） | ・先進校視察 |
| | 第3回（R8.8月下旬） | ・基本計画概要説明、専門部会報告 |
| | 第4回（R9.3月中旬） | ・専門部会報告 |
| ○専門部会<br>学校運営部会 | 第1回（R8.6月下旬～7月上旬） | ・地域社会とのつながり（案）の協議 |
| | 第2回（R8.11月中旬～11月下旬） | ・通学環境（案）の協議 |
| ○専門部会<br>施設整備部会 | 第1回（R8.6月下旬～7月上旬） | ・施設設計の方針等（案）協議 |
| | 第2回（R8.8月上旬～8月中旬） | ・施設設計の方針等（案）協議 |
| | 第3回（R9.3月上旬～3月中旬） | ・施設設計の方針等（案）協議 |
| ○専門部会<br>教育課程部会 | 第1回　未定 | ・未定 |
| | 第2回　未定 | ・未定 |

【参考】

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワーク<br>ショップ | 教職員 | | | | | | 第2回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地域・保護者 | | | | | 第2回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| ○ワークショップ<br>（教職員、地域・保護者） | 第2回（R8.6月下旬） | ・未定 |
| | 第2回（R8.6.11）※吉川小ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ | ・多様な使い方を生む空間構成（部屋や機能）を考える |