計画策定に向けた今後のスケジュールについて

資料４－２

区　　分	平成29年度												平成30年度												平成31年度		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
三木市地域公共交通検討協議会	・新たな計画策定、アンケート調査実施及びデマンド型交通検討部会設置の主旨説明 第1回(7/27)							第2回(11/29) ・第４次計画の検証 ・アンケートの調査結果 ・デマンド型交通の検討状況 ・第５次計画の今後の位置付け						第3回(6/4) ・計画策定スケジュールの見直し ・デマンド型交通の導入検討の進捗状況 ・計画素案の策定					第4回 ・計画案の検討		第5回 ・計画案の策定				第6回 ・計画の策定	計画の開始		
三木市デマンド型交通検討部会				第1回(9/5) ・デマンド型交通のメリット及びデメリットの整理 ・導入先進地事例の紹介 ・導入検討の方向性 先進自治体の視察(6/27～7/10)				第2回(12/28) ・アンケート結果に基づく利用意向の報告 ・導入に当たっての検討項目、地域の移動需要特性からみた検証項目及び地域構造からみた運行方式 先進自治体の視察(2/16)				第3回(3/30) ・導入検討方針（案）の策定 ・導入検討地域の選定検討状況				第4回 ・導入検討地域の選定 ・導入及び運行形態（経路、便数等）の検討 ・地域及び交通事業者との検討・協議							運行形態の検討の進捗に応じ、適宜開催を予定				
・広報 ・住民説明会の開催 ・地域公共交通会議																					広報（特集） 住民説明会 （約1か月半）		地域公共交通会議			広報（特集）		