
三木市庁舎・みっきぃホール外壁・防水改修工事
期間：2023年 10月  1日　～　2024年 12月 31日 （2024年  4月  2日作成）
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期間

共通仮設工事

庁舎棟　          １工区

　　　　　（仮設工事）

　　　　　（外壁改修・塗装改修）

　　　　　（防水改修）

　　　　　（建具改修・内装改修）

　　　　　（解体工事）

　　　　　（その他）

みっきぃホール棟  ２工区

　　　　　（仮設工事）

　　　　　（外壁改修・塗装改修）

　　　　　（防水改修）

　　　　　（内装改修）

　　　　　（その他）

庁舎棟北側　      ３工区

　　　　　（仮設工事）

　　　　　（外壁改修・塗装改修）

　　　　　（防水改修）

　　　　　（その他）

外部階段･ﾊﾞﾙｺﾆｰ

　　　　　（仮設工事）

　　　　　（外壁改修・塗装改修）

　　　　　（防水改修）

　　　　　（建具改修）

サンクンガーデン

行事

準備
仮囲･現場事務所設置

仮囲･現場事務所撤去

検査・引渡し

外部足場上階より順次解体外部足場組立

8階展望ロビー梁底改修

屋上庭園・花壇撤去

調査・高圧洗浄等

屋上庭園上階より順次防水

7階CW改修

塔屋鉄部塗装

塔屋防鳥対策ﾒﾝﾃﾅﾝｽｺﾞﾝﾄﾞﾗ撤去 上階より順次外部美装

内装天井改修

調査・高圧洗浄等

ｸﾗｯｸ補修･ｼｰﾙ打替･剥落防止･ﾀｲﾙ洗浄 外壁塗装

ｸﾗｯｸ補修･ｼｰﾙ打替･剥落防止･ﾀｲﾙ洗浄･打放し塗装

外部美装

外部美装

階段･ﾊﾞﾙｺﾆｰ防水改修

防草シート 玉砂利敷き

外部足場組立・仮囲 外部足場解体

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ不陸補修
根上り整備

仮囲解体

仮囲解体

屋上･ﾊﾞﾙｺﾆｰ撤去

SD建具改修

屋上防水改修

外部足場解体

調査・高圧洗浄等

植え込み撤去

外部足場･仮囲解体

ｸﾗｯｸ補修･ｼｰﾙ打替･剥落防止･ﾀｲﾙ洗浄･打放し塗装

屋上･ﾊﾞﾙｺﾆｰ防水改修

仮囲･外部足場組立

調査・高圧洗浄等

仮囲･外部足場組立

屋根塗装

ｸﾗｯｸ補修･ｼｰﾙ打替･剥落防止･ﾀｲﾙ洗浄


