
 

基本構想策定後の予定について  
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○ 第７回地域協議会   基本構想（案）の説明（６月 26 日開催）。 

○ 吉川地域基本構想（案）説明会 基本構想（案）の説明（７月 27 日（日）、7 月 30 日（水）開催）。 

○ 第８回地域協議会   地域説明会の結果報告（８月４日（本日）開催）。 

○ 基本構想策定    第８回地域協議会後、三木市教育委員会で基本構想を策定し、公表する（８月中予定）。 

○ 基本計画・設計等事業者選定  公募型プロポーザルにて事業者を選定する（10 月以降、選定作業は 4 か月程度必要）。 

○ 開校準備委員会発足   開校準備委員会を発足する（事業者選定が完了次第、早ければ令和 7 年度内）。 
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開校準備委員会の概要（案）

● 組織構成  

開校準備委員会内に３つの部会を構成する。 

部会で具体的な内容を検討し、その結果を全体会で報告する。 

 

● 委員構成 

○吉川地区区長協議会    

○吉川町まちづくり協議会   

○就学前保護者     

○吉川小学校 PTA    

○吉川中学校 PTA    

○吉川小・中学校学校運営協議会   

○吉川小学校教職員    

○吉川中学校教職員    

○その他     

合計 30 名程度 

● 協議内容と委員 

教育課程部会（仮） 学校運営部会（仮） 施設整備部会（仮） 

・教育課程の編成 

・特色ある教育活動 

・目指す子ども像、教師像、学校像 

・通学 

・校名、校歌、校章、制服 

・地域連携と地域開放 

・開校記念式典 

・基本計画の方針検討と進捗管理 

・基本設計の方針検討と進捗管理 

・実施設計の方針検討と進捗管理 

 

吉川小教職員、吉川中教職員、 

アドバイザー 

区長協議会、まち協、就学前保護者、吉川小 PTA、

吉川中 PTA、学校運営協議会、吉川小教職員、 

吉川中教職員、その他 

区長協議会、まち協、就学前保護者、吉川小 PTA、

吉川中 PTA、吉川小教職員、吉川中教職員、その他 

 

※市民ワークショップ、関係者ワークショップ等の開催を予定。 

開校準備委員会 
（全体会） 

教育課程部会
（仮） 

学校運営部会
（仮） 

施設整備部会
（仮） 

三木市教育委員会 


