

次期三木市総合計画策定スケジュール

平成30年12月3日第1回三木市総合計画策定審議会資料

項目	平成29年度		平成30年度												平成31年度						平成32年度以降						
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
総合計画作成			方針確認 体制検討	構想(案)作成 (体制構築・庁内アンケート等)					基本構想(案)		基本構想(案)修正			素案確定	パブ コメ	集計 分析	最終案 作成	最終 確定	印刷・周知								
業務委託			内容検討 仕様書作成	プロボ	業務期間																						
審議会(諮問機関)					委員検討						会議(意見交 換)			会議(意見交換) ①-2			諮問 ②	答申 ③									
委員会(部長)			部長会にて 方針・進め 方確認	委員会					市長レク 委員会	委員会	委員会	委員会	委員会	委員会	委員会	委員会	委員会										
【役割】方針・統括																											
幹事会(課長)			方針(案)共有					職員	構想検討		構想(案)確認		素案確認		計画検討		最終案確認										
【役割】計画整合・重点選定																											
作業部会(係長)																											
【役割】施策計画策定・目標値検討																											
議会			方針・進め 方報告					進捗報告			進捗報告			進捗報告			進捗報告										
※委員会にて進捗共有																											
市民アンケート (総合計画について)			内容検討					アンケート 実施	回収・集計・分析																		
市政懇談会								市政懇談会																			
三木みらい会議 (市民協議会)											意見交換																
若者MT											意見交換																
創生計画			創生委員会開催 第3回委員会					第1回委員会(KPI検証)						第2回委員会(総計進捗報告)	第1回委員会		第2回委員会	第3回委員会	第4回委員会								第2期 創生計画作成

※必要に応じ部会を開催