

三木市総合計画策定スケジュール

項目	平成30年度			平成31年			令和元年度						平成32年度以降			
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
総合計画作成	基本構想(案)		素案作成			最終案作成			パブコメ	意見反映		最終確定	印刷・周知			総合計画施行
	基本計画(案)修正								総合計画最終版作							
審議会(諮問機関)	12/2第1回審議会		3/26第2回審議会 基本構想(素案)諮問		5/29第3回審議会 基本計画(素案)諮問		8月下旬第4回審議会 総合計画(素案)諮問答申						総合計画確定報告			
委員会(部長)	委員会		委員会		委員会		委員会				委員会		委員会			
【役割】方針・統括	●		●		●		●				●		●			
幹事会(課長)	構想(案)確認		構想素案確認		計画内容確認			最終案確認		最終確認						
【役割】計画整合・重点選定			計画(案)確認													
作業部会(係長)	構想(案)確認		素案確認		計画内容確認			最終案確認		最終確認						
【役割】施策計画策定・目標値検討			計画(案)作成													
議会			進捗報告		進捗報告			進捗報告		計画説明		議決				
※委員会にて進捗共有																
市民アンケート (総合計画について)														※策定後検証時などで市民満足度調査を実施し検証		
市政懇談会					準備・調整			市政懇談会(予定)								
三木みらい会議 (市民協議会)	第1回三木みらい会		準備			●6月区長協議会へ依頼		回覧依頼								
						総合計画素案説明・質疑応答										