

都市計画審議会スケジュール

| 年度 | 令和4年度 | | | 令和5年度 | | | | | | | | | | | | 令和6年度 | | | | |
|---------------------------------------|-------|----------------------------|------|-------|------|----------|-------|-------|--------------|-----|--------------|------|------|-------|------|-------|----|----|-------|------|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 東播都市計画用途 地域の變更 | | 素案の縦覧 素案の説明 2/1~2/22 | 知事協議 | | 法定縦覧 | | | 付議・議決 | 決定告示 | | | | | | | | | | | |
| 東播都市計画地区 計画の決定 | | 素案の縦覧 素案の説明 2/8~2/22 | 知事協議 | | 法定縦覧 | | | 付議・議決 | 条例變更 決定告示 | | | | | | | | | | | |
| 東播都市計画ごみ 焼却場の變更 | | 概要説明 | | | | 県民局・県下協議 | | 素案の説明 | 素案の縦覧 | | 知事協議 | | 法定縦覧 | 付議議決 | 決定告示 | | | | | |
| ひょうご 都市第二種 区計画の決定 情報公園 地区 | | 概要説明 | | | | 県民局・県下協議 | 地元説明会 | 素案の説明 | | | 条例縦覧 説明会 | 知事協議 | | 原案の説明 | | 法定縦覧 | | | 付議・議決 | 決定告示 |
| 東播都市計画 下水道 の變更 | | | | | | 県民局・県下協議 | 地元説明会 | 素案の説明 | | | 素案の縦覧 説明会 | 知事協議 | | 原案の説明 | | 法定縦覧 | | | 付議・議決 | 決定告示 |