

別紙①三木市庁舎・みつきいホール外壁・防水改修工事総合工程表（予定）

所長	課長	担当

作業	期間												10月	11月	12月																																	
	10月	10月	10月	11月	11月	11月	12月	12月	12月	1月	1月	1月				2月	2月	2月	3月	3月	3月	4月	4月	4月	5月	5月	5月	6月	6月	6月	7月	7月	7月	8月	8月	8月	9月	9月	9月	10月	10月	10月	11月	11月	11月	12月	12月	12月
共通仮設工事	準備 仮囲・現場事務所設置																								仮囲・現場事務所撤去			検査・引渡し																				
庁舎棟 1工区																																																
(仮設工事)	外部足場組立																																															
(外壁改修・塗装改修)													調査・高圧洗浄等																																			
(防水改修)													塔屋鉄部塗装																																			
(建具改修・内装改修)													7階CW改修																																			
(解体工事)	屋上庭園・花壇撤去																																															
(その他)													メンテナンス・バルコニー撤去																																			
みつきいホール棟 2工区																																																
(仮設工事)													仮囲・外部足場組立															外部足場・仮囲解体																				
(外壁改修・塗装改修)													調査・高圧洗浄等												クラック補修・シール打替・剥落防止・タイル洗浄・打放し塗装																							
(防水改修)													屋上・バルコニー防水改修																																			
(内装改修)													屋上・バルコニー撤去															内装天井改修																				
(その他)																									外部美装																							
庁舎棟北側 3工区																																																
(仮設工事)																									外部足場組立・仮囲			外部足場解体・仮囲解体																				
(外壁改修・塗装改修)																									調査・高圧洗浄等			クラック補修・シール打替・剥落防止・タイル洗浄・打放し塗装																				
(防水改修)																												屋上防水改修																				
(その他)																												外部美装																				
外部階段・バルコニー																																																
(仮設工事)													仮囲・外部足場組立												外部足場解体			仮囲解体																				
(外壁改修・塗装改修)													調査・高圧洗浄等												クラック補修・シール打替・剥落防止・タイル洗浄			外壁塗装																				
(防水改修)																												階段・バルコニー防水改修																				
(建具改修)																									SD建具改修																							
サンクンガーデン																																																
													植え込み撤去																																			
																												防草シート・玉砂利敷き																				
行事																																																