


## 基本構想策定後の予定について




- 第7回地域協議会                      基本構想（案）の説明（6月26日（本日）開催）。
- 吉川地域基本構想（案）説明会    基本構想（案）の説明（7月27日（日）、7月30日（水）開催予定）。
- 第8回地域協議会                      地域説明会の結果報告（8月上旬開催予定）。
- 基本構想策定                          第8回地域協議会後、三木市教育委員会で基本構想を策定し、公表する（8月中予定）。
- 基本計画・設計等事業者選定      公募型プロポーザルにて事業者を選定する（10月以降、選定作業は4か月程度必要）。
- 開校準備委員会発足                  開校準備委員会を発足する（事業者選定が完了次第、早ければ令和7年度内）。

開校準備委員会の概要（案）

● 組織構成

開校準備委員会内に3つの部会を構成する。  
部会で具体的な内容を検討し、その結果を全体会で報告する。



● 委員構成

- 吉川地区区長協議会
- 吉川町まちづくり協議会
- 就学前保護者
- 吉川小学校 PTA
- 吉川中学校 PTA
- 吉川小・中学校学校運営協議会
- 吉川小学校教職員
- 吉川中学校教職員
- その他

合計 30 名程度

● 協議内容と委員

| 教育課程部会（仮）                                                                                           | 学校運営部会（仮）                                                                                                   | 施設整備部会（仮）                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>・教育課程の編成</li><li>・特色ある教育活動</li><li>・目指す子ども像、教師像、学校像</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>・通学</li><li>・校名、校歌、校章、制服</li><li>・地域連携と地域開放</li><li>・開校記念式典</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>・基本計画の方針検討と進捗管理</li><li>・基本設計の方針検討と進捗管理</li><li>・実施設計の方針検討と進捗管理</li></ul> |
| 吉川小教職員、吉川中教職員、アドバイザー                                                                                | 区長協議会、まち協、就学前保護者、吉川小 PTA、吉川中 PTA、学校運営協議会、吉川小教職員、吉川中教職員、その他                                                  | 区長協議会、まち協、就学前保護者、吉川小 PTA、吉川中 PTA、吉川小教職員、吉川中教職員、その他                                                              |