

三木市一般廃棄物（ごみ・生活排水）処理基本計画策定スケジュール（案）

H29. 5. 22

平成 29 年度第 1 回環境審議会（通算 2 回目）

↓ 計画（案）の審議

H29. 6 月または 7 月

平成 29 年度第 2 回環境審議会（通算 3 回目）

↓ 第 2 回審議会にて修正した計画（案）の審議

H29. 7 月

パブリックコメント

H29. 8 月初旬から中旬

平成 29 年度第 3 回環境審議会（通算 4 回目）

↓ パブリックコメントの意見を基に計画（案）の審議

答 申

H29. 9 月 議会へ提案

可 決

H29. 10 月 新計画期間開始