

都市計画審議会スケジュール

年度	令和7年度											
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
都市計画区域の見直し			説明会・公聴会開催 6月「ひょうご都市計画基本方針」策定		原案作成	中間報告			公告縦覧	都市計画審議会 諮問・答申	都市計画審議会 諮問 国同意協議 (1か月程度)	都市計画決定
三木市の都市計画の見直し			現状と課題の整理他			進捗状況説明	見直し方針整理・全体構想の検討			進捗状況説明	全体構想の検討	
三木市の土地利用基本計画の見直し	地域との意見交換会					進捗状況説明	地域との意見交換		見直し案説明	案の縦覧		
			現状と課題の整理他				案の取りまとめ					
開発指定区域変更の	関係機関協議・素案作成					市案の説明		開発審査会 事前協議		都市計画審議会 諮問・答申	縦覧 開発審査会 付議・議決	指定の告示
東播磨市の計画変更			関係機関協議・素案作成							市素案の説明	説明会	
東播磨市下水道計画変更			関係機関協議・素案作成							市素案の説明	説明会	