

計画策定に向けた今後のスケジュールについて

区 分	平成28年度	平成29年度												平成30年度												
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
三木市地域公共交通検討協議会	委員就任依頼 →			アンケート作成 →	● 第1回 ・公共交通の現状と課題の整理 ・アンケート調査内容の確認	アンケート調査・集計・分析 →	● 第2回 （約3か月） ・第4次計画の取組効果の検証 ・アンケート結果を踏まえた見直しの方向性		● 第3回 計画素案の策定				● 第4回 計画案の策定			● 第5回 計画の策定									● 第6回 （計画取組後の状況報告）	
（仮称）三木市デマンド型交通検討部会					● 第1回 ・デマンド型交通のメリット・デメリットの整理 ・デマンド型交通の導入計画案の提示 → 先進自治体の視察		● 第2回 デマンド型交通を導入する場合の地域、運行形態等の素案の策定		● 第3回 （必要に応じ開催）																	
・広報 ・住民説明会の開催 ・地域公共交通会議														(別冊) 広報					(特集) 広報	(特集) 広報					住民説明会 → (約2か月) ● 地域公共交通会議 (見直しの2か月前までに開催)	● 新たな交通網計画に基づく計画期間の開始 (10/1～) →