

三木市環境総合計画策定スケジュール(案)

内容	令和2年						令和3年											
	11月		12月		1月		2月			3月			4月					
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
環境総合計画	素案(案)完成 11/12			意見・修正受付 11/28~12/14		意見・修正反映 12/21~1/14			素案完成							パブコメ反映	策定公表	
環境審議会			第2回開催 11/27													第3回開催予定	答申	
パブコメ					広報2月号原稿〆切 12/22			記者発表資料〆切 1/18 発表日 1/26			パブリックコメント 2/19~3/22				パブコメ取りまとめ			

環境審議会 3回

パブリックコメント 2月~3月

策定~公表は 4月中旬~4月下旬