

計画策定に向けた今後のスケジュールについて

区 分	平成28年度	平成29年度												平成30年度											
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
三木市地域公共交通検討協議会	委員就任依頼			アンケート作成	● 第1回	アンケート調査・集計・分析 (約4か月)				● 第2回			● 第3回	● 第4回	● 第5回									● 第6回	
																									(計画取組後の状況報告)
三木市デマンド型交通検討部会					● 第1回		● 第2回		● 第3回																
・広報 ・住民説明会の開催 ・地域公共交通会議																									

※公共交通に関する地域への聞き取りは、今後とも継続